



**Mellaart**Trainingen  
we do more

# Microsoft Project Trainingsprogramma (2 dagen)

# Microsoft Project

## Project verkennen

- De gebruikersinterface
- De backstage-weergave
- Snel specifieke functies vinden
- Basis-opties instellen

## Werken met projectbestanden

- Projecten maken en opslaan
- Sjablonen gebruiken
- Excel als basis voor een project
- Agenda's instellen
- Werktijden bepalen

## Taken

- Automatisch en handmatig inplannen
- Werken met handmatige taken
- Automatische taken aanmaken
- Schakelen tussen handmatige en automatische taken
- Mijlpaal taken aanmaken
- Herhaalde taken
- Taken vanuit een andere applicatie kopiëren
- Overzichtstaken maken en bekijken
- Taken organiseren in een takenlijst
- Overzichtsnummers/structuurcodes weergeven

## Resources aanmaken

- Werken met resources
- Materiaal en werk resources
- De kosten resources definiëren
- Kosten-resources maken

## Taken koppelen en plannen

- Taken koppelen
- Overlappings- of vertragingstijd bepalen
- Datum beperking instellen
- (Gekoppelde) taken bekijken

## Resources toewijzen

- Werk, duur en eenheden
- Resources aan taken toevoegen
- Resources toevoegen middels de team-planner
- Overbezetting opsporen
- Resources toevoegen op basis van de hoeveelheid werk
- Toewijzingen van resources aanpassen
- Vervangen van toegewezen resources

## Een project volgen en beheren

- Werken met de basislijn i.c.m. de werkelijke waarden
- Een basislijn opslaan of verwijderen
- Taken aan een basislijn toevoegen
- Het schema updaten
- Overuren toewijzen
- Kosten bijwerken
- Onafgemaakt werk opnieuw inplannen

## Weergaves

- Selecteren weergave
- Tabellen benutten
- Kolommen van een tabel invoegen en herschikken
- Verschillende weergaves combineren
- De tijdlijn weergave
- Taken en resources
  - sorteren
  - groeperen
  - filteren
- De taakbalk aanpassen
- De tekstopmaak aanpassen

## Projecten delen

- Opslaan in andere bestandsformaten
- Het globale sjabloon gebruiken
- Importeren en exporteren
- Projectinformatie delen

## Uw projectplanning verfijnen

- Het kritieke pad evalueren
- Planningsproblemen bekijken met de taakcontrole
- Splitsen van een taak
- Een taak of opdracht vertragen
- De werklast-beschrijving aanpassen
- Resources effenen
- Taken deactiveren

## Projectinformatie rapporteren/bekijken

- Status van de projectplanning
- Opzoeken van probleem met de:
  - Voortgang
  - Uitgaven
- Visuele rapporten maken
- Projectprestaties beoordelen met de *verdiende waarde analyse*
- Weergaves en rapporten afdrukken